

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA¹ W PROJEKCIE „PRZERZEŃ DLA PARTYCYPACJI”

(stan na 10.05.2018)

* WSPARCIE PLANOWANE ZAZNACZONE CZARNĄ POGRUBIONĄ CZCIONKĄ

Nazwa gminy	Termin	Rodzaj wsparcia	Miejsce
Brzeziny	25.04.2017, 15.05.2017, 20.06.2017, 26.06.2017, 21.07.2017	spotkania/warsztaty/doradztwo na etapie tworzenia Indywidualnego Planu Konsultacji (IPK)	Urząd Miasta Brzeziny ul. Sienkiewicza 16 95-060 Brzeziny
		spotkania/warsztaty/doradztwo na etapie realizacji I etapu konsultacji	
Bydgoszcz	14.11.2016, 2.12.2016, 9.01.2017	spotkania/warsztaty/doradztwo na etapie tworzenia IPK	Urząd Miasta Bydgoszczy ul. Jezuicka 1 85-102 Bydgoszcz
	14.04.2017, 8.05.2017	spotkania/warsztaty/doradztwo na etapie realizacji I etapu konsultacji	
Cieszyn	9-10.01.2017, 30.03.2017, 2-3.04.2017	spotkania/warsztaty/doradztwo na etapie tworzenia IPK	Urząd Miejski w Cieszynie ul. Rynek 1 43-400 Cieszyn
		spotkania/warsztaty/doradztwo na etapie realizacji I etapu konsultacji	
Czerwonak	23.05.2017	spotkania/warsztaty/doradztwo na etapie tworzenia IPK	Urząd Gminy Czerwonak ul. Źródłana 39 62-004 Czerwonak
	28.11.2017 (Kicin)	spotkania/warsztaty/doradztwo na etapie realizacji I etapu konsultacji	
Gorzów Wielkopolski	23.05.2017, 12.06.2017, 12.07.2017	spotkania/warsztaty/doradztwo na etapie tworzenia IPK	Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski ul. Sikorskiego 3-4 66-400 Gorzów Wielkopolski
	7-8.08.2017	spotkania/warsztaty/doradztwo na etapie realizacji I etapu konsultacji	
Jabłonna	13.07.2017, 29.09.2017	spotkania/warsztaty/doradztwo na etapie tworzenia IPK	Urząd Gminy Jabłonna ul. Modlińska 152 05-110 Jabłonna
	22.09.2017	spotkania/warsztaty/doradztwo na	

¹ Harmonogram nie obejmuje: wizyt monitoringowych, wizyt zespołów wspierających podczas poszczególnych wydarzeń w ramach konsultacji ani wszelkich form wsparcia zdalnego (mailowo, telefonicznie etc.).

		etapie realizacji I etapu konsultacji	
Kielce	14-15.12.2017, 6.03.2018	spotkania/warsztaty/doradztwo na etapie tworzenia IPK	Urząd Miasta Kielce ul. Kozia 3 25-514 Kielce
		spotkania/warsztaty/doradztwo na etapie realizacji I etapu konsultacji	
Kórnik	14-15.11.2016, 26.01.2017	spotkania/warsztaty/doradztwo na etapie tworzenia IPK	Urząd Miejski w Kórniku Pl. Niepodległości 1 62-035 Kórnik
		spotkania/warsztaty/doradztwo na etapie realizacji I etapu konsultacji	
Legnica	23-24.11.2016, 20.01.2017	spotkania/warsztaty/doradztwo na etapie tworzenia IPK	Urząd Miasta Legnica Pl. Słowiański 8 59-220 Legnica
		spotkania/warsztaty/doradztwo na etapie realizacji I etapu konsultacji	
Michałowice	6.12.2016, 4.01.2017, 18.01.2017	spotkania/warsztaty/doradztwo na etapie tworzenia IPK	Urząd Gminy Michałowice Reguły, Al. Powstańców Warszawy 1 05-816 Michałowice
	10.05.2017, 27.06.2017	spotkania/warsztaty/doradztwo na etapie realizacji I etapu konsultacji	
Mikołajki Pomorskie	17.05.2017	spotkania/warsztaty/doradztwo na etapie tworzenia IPK	Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich ul. Dzierżgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie
	2.11.2017, 23.11.2017	spotkania/warsztaty/doradztwo na etapie realizacji I etapu konsultacji	
Mosina	24-25.05.2018 (24.05 od godz. 11.30, 25.05 od godz. 8.00)	spotkania/warsztaty/doradztwo na etapie tworzenia IPK	
		spotkania/warsztaty/doradztwo na etapie realizacji I etapu konsultacji	
Mrażowo	27-28.04.2017, 23.05.2017	spotkania/warsztaty/doradztwo na etapie tworzenia IPK	Urząd Miejski w Mrażowie ul. Królewiecka 60A 11-710 Mrażowo
		spotkania/warsztaty/doradztwo na etapie realizacji I etapu konsultacji	

	31.01.2018, 28.02.2018	spotkania/warsztaty/doradztwo na etapie opracowywania IPK i realizacji II etapu konsultacji	
Okonek	25.05.2017	spotkania/warsztaty/doradztwo na etapie tworzenia IPK	Urząd Miejski w Okonku ul. Niepodległości 53 64-965 Okonek
	7.12.2017	spotkania/warsztaty/doradztwo na etapie realizacji I etapu konsultacji	
Olsztyn	18.11.2016, 14-15.12.2017, 30.03.2017	spotkania/warsztaty/doradztwo na etapie tworzenia IPK	Urząd Miasta Olsztyna Pl. Jana Pawła II 1 10-101 Olsztyn
	4.10.2017, 12.10.2017	spotkania/warsztaty/doradztwo na etapie realizacji I etapu konsultacji	
Piaseczno	5.05.2017, 17.05.2017, 30.05.2017, 13.06.2017	spotkania/warsztaty/doradztwo na etapie tworzenia IPK	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5 05-500 Piaseczno
		spotkania/warsztaty/doradztwo na etapie realizacji I etapu konsultacji	
Rawa Mazowiecka		spotkania/warsztaty/doradztwo na etapie tworzenia IPK	Urząd Miasta Rawa Mazowiecka Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4 96-200 Rawa Mazowiecka
	14.05.2018, godz. 10.30-15	spotkania/warsztaty/doradztwo na etapie realizacji I etapu konsultacji	
Rybnik	29-30.11.2016, 22.12.2016	spotkania/warsztaty/doradztwo na etapie tworzenia IPK	Urząd Miasta Rybnika ul. Bolesława Chrobrego 2 44-200 Rybnik
	11.04.2017	spotkania/warsztaty/doradztwo na etapie realizacji I etapu konsultacji	
Serock	21.09.2017, 28.09.2017, 4-5.10.2017, 20.10.2017	spotkania/warsztaty/doradztwo na etapie tworzenia IPK	Urząd Miasta i Gminy Serock ul. Rynek 21 05-140 Serock
	1.12.2017	spotkania/warsztaty/doradztwo na etapie realizacji I etapu konsultacji	
Starachowice	3.11.2017, 30.11.2017, 22.01.2018	spotkania/warsztaty/doradztwo na etapie tworzenia IPK	Urząd Miejski w Starachowicach ul. Radomska 45 27-200 Starachowice
		spotkania/warsztaty/doradztwo na	

		etapie realizacji I etapu konsultacji	
Trzemeszno	29.05.2017	spotkania/warsztaty/doradztwo na etapie tworzenia IPK	Urząd Miejski Trzemeszna ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 2 62-240 Trzemeszno
	30.11.2017	spotkania/warsztaty/doradztwo na etapie realizacji I etapu konsultacji	
Tychy	25.11.2016, 12.01.2017	spotkania/warsztaty/doradztwo na etapie tworzenia IPK	Urząd Miasta Tychy Al. Niepodległości 49 43-100 Tychy
	15.03.2017, 24.07.2017	spotkania/warsztaty/doradztwo na etapie realizacji I etapu konsultacji	
Wałbrzych	18.11.2016, 12.12.2016	spotkania/warsztaty/doradztwo na etapie tworzenia IPK	Urząd Miejski w Wałbrzychu ul. Kopernika 2 58-300 Wałbrzych
	12.04.2017	spotkania/warsztaty/doradztwo na etapie realizacji I etapu konsultacji	
Warszawa	26.07.2017, 1.08.2017, 22.09.2017	spotkania/warsztaty/doradztwo na etapie tworzenia IPK	Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju, pl. Defilad 1 (PKiN, XIII piętro, pok. 1321), Warszawa LUB Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ul. Marszałkowska 77/79 00-001 Warszawa
	23.05.2018 godz. 9.30-12.00	spotkania/warsztaty/doradztwo na etapie realizacji I etapu konsultacji	
Wołomin	1.12.2016, 20.12.2016, 9.01.2017	spotkania/warsztaty/doradztwo na etapie tworzenia IPK	Urząd Miejski w Wołominie ul. Ogrodowa 4 05-200 Wołomin
	3.04.2017, 8.09.2017	spotkania/warsztaty/doradztwo na etapie realizacji I etapu konsultacji	

Dodatkowo, planujemy organizację dwudniowego spotkania sieciującego dla wszystkich gmin biorących udział w projekcie – wstępnie w dn. 17-18.09.2018 r. w „Marzycielach i rzemieślnikach. Domu innowacji społecznych” przy ul. Brackiej 25 (III p.) w Warszawie.