

**HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA<sup>1</sup>**  
**W PROJEKCIE „PRZESTRZEŃ DLA PARTYCYPACJI 2”**  
**(stan na 19.02.2020)**

**WSPARCIE UDZIELANE BEZPOŚREDNIO W GMINIE:**

Nazwa gminy	Termin	Rodzaj wsparcia	Miejsce
<b>BIAŁACZÓW</b>	30.01.2020-31.01.2020	spotkania/warsztaty/doradztwo na etapie tworzenia Indywidualnego Planu Konsultacji (IPK)	Urząd Gminy Białaczów ul. Piotrkowska 12 26-307 Białaczów
		spotkania/warsztaty/doradztwo na etapie realizacji I etapu konsultacji	
<b>BYDGOSZCZ</b>	16.07.2019	spotkania/warsztaty/doradztwo na etapie tworzenia Indywidualnego Planu Konsultacji (IPK)	Miejska Pracownia Urbanistyczna ul. Grudziądzka 9-15 85-130 Bydgoszcz
		spotkania/warsztaty/doradztwo na etapie realizacji I etapu konsultacji	
<b>CHEŁMNO</b>	25.07.2019; 21.08.2019	spotkania/warsztaty/doradztwo na etapie tworzenia Indywidualnego Planu Konsultacji (IPK)	Urząd Miasta Chełmno ul. Dworcowa 1 86-200 Chełmno
		spotkania/warsztaty/doradztwo na etapie realizacji I etapu konsultacji	

<sup>1</sup> Harmonogram nie obejmuje: wizyt monitoringowych, wizyt zespołów wspierających podczas poszczególnych wydarzeń w ramach konsultacji ani wszelkich form wsparcia zdalnego (mailowo, telefonicznie etc.).

<b>CZERWONAK</b>	15.05.2019; 27.05.2019	spotkania/warsztaty/doradztwo na etapie tworzenia IPK	Urząd Gminy Czerwonak ul. Źródłana 39 62-004 Czerwonak
		spotkania/warsztaty/doradztwo na etapie realizacji I etapu konsultacji	
<b>EŁK</b>	22.05.2019-23.05.2019;	spotkania/warsztaty/doradztwo na etapie tworzenia IPK	Urząd Miasta Ełk ul. J. Piłsudskiego 4 19-300 Ełk
		spotkania/warsztaty/doradztwo na etapie realizacji I etapu konsultacji	
<b>GDYNIA</b>	10.02.2020	spotkania/warsztaty/doradztwo na etapie tworzenia IPK	Urząd Miasta Gdynia ul. Tomasz Wendy 7/9 81-341 Gdynia
		spotkania/warsztaty/doradztwo na etapie realizacji I etapu konsultacji	
<b>GOŁDAP</b>	05.08.2019-07.08.2019	spotkania/warsztaty/doradztwo na etapie tworzenia IPK	Urząd Gminy Gołdap Plac Zwycięstwa 14 19-500 Gołdap
		spotkania/warsztaty/doradztwo na etapie realizacji I etapu konsultacji	
<b>KIELCE</b>	26.04.2019; 15.05.2019; 06.06.2019	spotkania/warsztaty/doradztwo na etapie tworzenia IPK	Urząd Miasta Kielce ul. Rynek 1 25-303 Kielce
		spotkania/warsztaty/doradztwo na etapie realizacji I etapu konsultacji	

<b>KOMORNIKI</b>	09.05.2019; 02.09.2019-03.09.2019	spotkania/warsztaty/doradztwo na etapie tworzenia IPK	Urząd Gminy Komorniki ul. Stawna 1 62-052 Komorniki
	19.10.2019	spotkania/warsztaty/doradztwo na etapie realizacji I etapu konsultacji	
<b>KONIN</b>	09.05.2019-10.05.2019; 29.05.2019	spotkania/warsztaty/doradztwo na etapie tworzenia IPK	Urząd Miasta Konin Plac Wolności 1 62-500 Konin
	14.10.2019	spotkania/warsztaty/doradztwo na etapie realizacji I etapu konsultacji	
<b>NEKLA</b>	19.02.2020	spotkania/warsztaty/doradztwo na etapie tworzenia IPK	Urząd Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10 62-330 Nekla
		spotkania/warsztaty/doradztwo na etapie realizacji I etapu konsultacji	
<b>RADOM</b>	07.05.2019-08.05.2019; 05.06.2019	spotkania/warsztaty/doradztwo na etapie tworzenia IPK	Urząd Miejski w Radomiu ul. Kilińskiego 30 26-600 Radom
	13.02.2020	spotkania/warsztaty/doradztwo na etapie realizacji I etapu konsultacji	
<b>RAWICZ</b>	20.05.2019; 05.06.2019; 26.06.2019	spotkania/warsztaty/doradztwo na etapie tworzenia IPK	Urząd Miejski w Rawiczu ul. Marsz. J. Piłsudskiego 21 63-900 Rawicz
	08.09.2019; 15.09.2019; 04.10.2019	spotkania/warsztaty/doradztwo na etapie realizacji I etapu konsultacji	

<b>SKAŁA</b>	11.02.2020	spotkania/warsztaty/doradztwo na etapie tworzenia IPK	Urząd Miasta i Gminy Skała ul. Rynek 29 32-043 Skała
		spotkania/warsztaty/doradztwo na etapie realizacji I etapu konsultacji	
<b>SKARŻYSKO-KAMIENNA</b>	08.01.2020; 04.03.2020	spotkania/warsztaty/doradztwo na etapie tworzenia IPK	Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna ul. Sikorskiego 18 26-110 Skarżysko-Kamienna
		spotkania/warsztaty/doradztwo na etapie realizacji I etapu konsultacji	
<b>SZAMOTUŁY</b>	16.05.2019; 19.06.2019	spotkania/warsztaty/doradztwo na etapie tworzenia IPK	Urząd Miasta i Gminy Szamotuły ul. Dworcowa 26 64-500 Szamotuły
		spotkania/warsztaty/doradztwo na etapie realizacji I etapu konsultacji	
<b>ŚREM</b>	09.05.2019; 28.06.2019	spotkania/warsztaty/doradztwo na etapie tworzenia IPK	Urząd Miejski w Śremie Plac 20 Października 1 63-100 Śrem
	16.10.2019	spotkania/warsztaty/doradztwo na etapie realizacji I etapu konsultacji	
<b>TERESIN</b>	24.04.2019	spotkania/warsztaty/doradztwo na etapie tworzenia IPK	Urząd Gminy Teresin ul. Zielona 18 96-515 Teresin
		spotkania/warsztaty/doradztwo na etapie realizacji I etapu konsultacji	
<b>TYCHY</b>	05.03.2020	spotkania/warsztaty/doradztwo na etapie tworzenia IPK	Urząd Miasta Tychy Al. Niepodległości 49 43-100 Tychy
		spotkania/warsztaty/doradztwo na etapie realizacji I etapu konsultacji	

<b>WIELUŃ</b>	06.02.2020	spotkania/warsztaty/doradztwo na etapie tworzenia IPK	Urząd Miasta Wieluń Plac Kazimierza Wielkiego 1 98-300 Wieluń
		spotkania/warsztaty/doradztwo na etapie realizacji I etapu konsultacji	
<b>WOŁOMIN</b>	14.05.2019	spotkania/warsztaty/doradztwo na etapie tworzenia IPK	Urząd Miejski w Wołominie ul. Ogrodowa 4 05-200 Wołomin
		spotkania/warsztaty/doradztwo na etapie realizacji I etapu konsultacji	
<b>ŻAGAŃ</b>	03.02.2020	spotkania/warsztaty/doradztwo na etapie tworzenia IPK	Urząd Miasta Żagań Plac Słowiański 17 68-100 Żagań
		spotkania/warsztaty/doradztwo na etapie realizacji I etapu konsultacji	

#### WSPARCIE UDZIALANE GMINOM W RAMACH DODATKOWYCH SZKOLEŃ/SPOTKAŃ:

15.04.2019; Warszawa	<b>Spotkanie sieciujące dla gmin</b>	Bydgoszcz; Chełmno; Czerwonak; Ełk; Kielce; Komorniki; Konin; Radom; Rawicz; Szamotuły; Śrem; Teresin; Wołomin
24.06.2019-25.06.2019; Warszawa	<b>Szkolenia (Wystąpienia publiczne/Zarządzanie konfliktem) dla pracowników instytucji</b>	Bydgoszcz; Czerwonak; Ełk; Kielce; Komorniki; Konin; Radom; Rawicz; Szamotuły; Śrem; Teresin; Wołomin
18.11.2019; Warszawa	<b>Spotkanie sieciujące dla gmin</b>	Skała; Nekla; Gdynia; Tychy; Żagań; Wieluń; Białaczów; Skarżysko-Kamienna
20.01.2020-21.01.2020; Warszawa	<b>Spotkanie sieciujące dla gmin</b>	Chełmno; Czerwonak; Ełk; Gołdap; Komorniki; Konin; Radom; Rawicz; Szamotuły; Śrem; Teresin; Wołomin

