

Projekt „Monitorowanie gminnych strategii edukacyjnych”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Narodowa Strategia Spójności

Załącznik nr 4

METRYCZKA DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W „STRATEGII ROZWOJU EDUKACJI ELEMENTARNEJ W GMINIE GŁUCHÓW”

Nazwa obszaru działania	Działania zapisane w strategii	Działania zrealizowane	Działania w trakcie realizacji	Prognozowanie (co zostało jeszcze do zrobienia i kiedy)	Poziom zrealizowanych działań	Uwagi
UPOWSZECZNIANIE ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH O CHARAKTERZE PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZYM ORAZ ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH	Zorganizowanie spotkania z przedstawicielem WODN. Analiza programów profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci od 3 do 10 lat	52,6%	36,8%	5,3%	Wysoki poziom zrealizowanych działań.	
	Szkolenie nauczycieli nauczania zintegrowanego z programu np. „Spójrz inaczej”.	-----	21%	36,8%	Średni poziom działań pozostałych do zrealizowania.	
	Szkolenie nauczycieli przedszkoli i Ośrodków Przedszkolnych z programu np. „Trzy kroki”.	5,3%	21%	26,3%	Średni poziom pozostałych do zrealizowania.	
	Wybór lidera (nauczyciela).	21%	-----	26,3%	Średni poziom zrealizowanych działań.	
	Realizacja zajęć pozalekcyjnych w placówkach.	84,2%	52,6%	-----	Wysoki poziom zrealizowanych działań.	
	Spotkania samokształceniowe nauczycieli realizujących programy profilaktyczno – wychowawcze.	36,8%	42,1%	-----	Średni poziom zrealizowanych działań.	
	Wprowadzenie popołudniowych zajęć świetlicowych w Filiach bibliotecznych	-----	-----	100%	Zadanie w całości do	

Projekt „Monitorowanie gminnych strategii edukacyjnych”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Narodowa Strategia Spójności

	w Białymostku, Janiszewicach i Wysokim Mazowieckim.					zrealizowania	
	Zabezpieczenie pomocy dydaktycznych i materiałów plastycznych do prowadzenia zajęć świetlicowych.	63,2%	5,3%	26,3%		Wysoki poziom zrealizowanych działań.	
	Diagnoza potrzeb zwiększenia oferty zajęć świetlicowych w szkołach.	84,2%	5,3%	-----		Wysoki poziom zrealizowanych działań.	
	Dostosowanie godzin pracy świetlic szkolnych do potrzeb rodziców pracujących zawodowo.	79%	5,3%	-----		Wysoki poziom zrealizowanych działań.	
WYPRACOWANIE SYSTEMU WSPARCIA SPECJALISTYCZNEGO	Zabezpieczenie większych środków na dofinansowanie studiów podyplomowych z logopedii.	-----	-----	100%		Zadanie w całości do zrealizowania	
	Zatrudnienie logopedy.	15,8%	15,8%	21%		Średni poziom zrealizowanych działań.	
	Prowadzenie logopedycznych badań przesiewowych wśród dzieci w wieku przedszkolnym.	84,2%	10,5%	-----		Wysoki poziom zrealizowanych działań.	
	Zatrudnienie psychologa gminnego.	-----	-----	57,9%		Zadanie w całości do zrealizowania	

Projekt „Monitorowanie gminnych strategii edukacyjnych”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Narodowa Strategia Spójności

PODNOŻENIE UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH RODZICÓW	Tworzenie grup zabawowych dla dzieci w wieku 0 – 3 lata.	10,5%	5,3%	36,8%	Średni poziom zrealizowanych działań.	
	Listy do rodziców (opis etapów rozwoju dzieci).	15,8%	21%	21%	Średni poziom zrealizowanych działań.	
	Organizowanie spotkań edukacyjnych dla rodziców.	89,5%	26,5%	-----	Wysoki poziom zrealizowanych działań.	
	Przygotowanie przedstawień o tematyce wychowawczo – profilaktycznej dla rodziców.	79%	15,8%	-----	Wysoki poziom zrealizowanych działań.	
	Warsztaty dla rodziców.	73,7%	15,8%	21%	Wysoki poziom zrealizowanych działań.	
	Wzbogacanie księgozbioru gminnego w pozycje o tematyce wychowawczej i profilaktycznej „Biblioteczki nauczyciela edukacji elementarnej”.	42,1%	5,3%	21%	Wysoki poziom zrealizowanych działań.	

Projekt „Monitorowanie gminnych strategii edukacyjnych”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Narodowa Strategia Spójności

ROZWÓJ BAZY SPORTOWEJ I REKREACYJNEJ DLA DZIECI.	Diagnoza potrzeb	15,8%	----	21%	Średni poziom zrealizowanych działań.	
	Budowa placów zabaw	15,8%	36,8%	5,3%	Średni poziom zrealizowanych działań.	
	Poprawienie stanu boisk szkolnych	10,5%	47,4%	21%	Średni poziom zrealizowanych działań.	
	Organizowanie „Gminnych spotkań rekreacyjno – sportowych dla dzieci młodszych”	10,5%	10,5%	47,4%	Średni poziom zrealizowanych działań.	
	Zebranie pełnej dokumentacji na budowę hali sportowej	-----	-----	15,8%	Średni poziom zrealizowanych działań.	
	Budowa hali sportowej w Głuchowie	-----	-----	52,6%	Zadanie w całości do zrealizowania	
	Doposażenie szkół w sprzęty do zajęć korekcyjnych i sportowych	26,3%	21%	47,4%	Średni poziom zrealizowanych działań.	
	Zapewnienie dzieciom dostępu do profesjonalnej gimnastyki korekcyjnej	-----	-----	52,6%	Zadanie w całości do zrealizowania	